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TAHMİNİ

  SÜRE  
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BİLGİ İŞLEM DAİRE 
BAŞKANI

AĞ ve SİSTEM 
YÖNETİM PERSONELİ

1 gün
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1 gün
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2 ay

BAŞLANGIÇ

BGYS kapsamı ve sınırları belirlenir.

Mevcut durum ve boşluk analizi yapılır.

BGYS ekibi oluşturulur, roller tanımlanır ve atama 
yapılır.

Risk Analizi ve Süreç planlaması yapılır.

Tabi olunan mevzuatlar gözden geçirilir.

Dökümantasyon ve yönetim altyapısı oluşturulur.

Eğitim ve Farkındalik Çalışmaları planlanır.

BİTİŞ

Uygulama ve Süreklilik çalışmaları planlanır.

Üst Yönetim karar alır ve gerekli kaynakların 
teminini sağlar.
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